

ŠIAULIŲ SANATORINĖ MOKYKLA
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022 – 2023 m. m.

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.
2. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant ir įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos kėlimą.
4. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinką.
5. Vykdyti pasirengimo UTA įgyvendinimui sklaidą.

Eil. Nr.	Priemonės	Laikotarpis	Atsakingas	Siekiamas rezultatas
1.	UTA komandos sudarymas	2022 m. rugsėjo mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA komanda
2.	UTA komandos pasitarimai	Kartą per mėnesį	Direktorius	Aptariama aktuali UTA informacija bei jos sklaida mokyklos bendruomenėje.
3.	Individualus atnaujintų Bendrųjų programų nagrinėjimas, aptarimas metodinėse grupėse.	2023 m. spalio - lapkritis	Dalykų mokytojai, metodinių grupių pirmininkai	Išanalizuotas, aptartas atnaujintas ugdymosi turinys.
4.	Metodinė valanda kompetencijomis grįstam ugdymosi turiniui	Kartą per mėnesį	Direktorius, UTA komanda	Pedagogai geriau supras kompetencijų sandus, raišką, vertinimą, bus pasirengę sukurti tinkamas sąlygas kompetencijų ugdymuisi dalykų pamokose.
5.	Ugdymą mokykloje reglamentuojančių dokumentų (tvarkų, aprašų) peržiūra ir atnaujinimas.	2023 m. kovas – birželis	Direktorius, Veiklos organizavimo darbo grupė	Pagal poreikį atnaujinti ugdymą reglamentuojantys dokumentai.

6.	2023–2024 ir 2024–2025 m. m. mokyklos ugdymo plano parengimas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.	2023 m. balandis – birželis	Direktorius, Veikos planavimo darbo grupė	Parengtas 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. mokyklos ugdymo planas.
7.	Ilgalaikio plano formos parengimas.	2023 m. kovas – gegužė	Metodinių grupių pirmininkai	Parengta ir direktoriaus patvirtinta ilgalaikio plano forma.
8.	Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimas.	2023 m. gegužė – birželis, rugpjūtis	Dalykų mokytojai	Pagal atnaujintą plano formą parengti visų mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai 1, 3, 5, 7, 9 klasėms, numatant 70 proc. privalomojo ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo ugdymo turinio.
9.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos, duomenų sisteminga analizė, sprendimų priėmimas.	Kartą per du mėnesius	UTA komanda	Laiku priimti sprendimai dėl ugdymo turinio planavimo ir koregavimo, remiantis stebėsenos duomenimis.
10.	Mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas, skiriant dėmesį mokinių kompetencijų ugdymui.	2023 m. spalio, gruodis, 2024 m. vasaris, balandis, birželis	Dalykų mokytojai, UTA komanda.	Aptarti mokinių pasiekimai, pažanga, kompetencijų ugdymas.
11.	Ugdymosi priemonių, vadovėlių poreikio analizė, išsigijimo prioritetų nustatymas.	2023 m. vasaris – gegužė	Metodinių grupių pirmininkai, bibliotekininkas	Įvertintas ugdymo aplinkų ir naujų mokymosi priemonių poreikis, priimti susitarimai dėl vadovėlių išsigijimo prioritetų.
12.	Kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokyklos bendruomenei	2023 m. vasario 14-15 d., rugpjūčio 28-29 d.	Direktorius, Veiklos organizavimo darbo grupė	90 proc. pedagogų dalyvaus mokymuose.
13.	Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius.	2022–2024 m.	Direktorius UTA grupė, klasių vadovai	Posėdžių, susirinkimų metu UTA įgyvendinimo procesas pristatytas mokytojams, tėvams, mokiniams.